

Số: /QĐ-BVUBĐN

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ  
dự phòng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng  
Địa chỉ: Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND

thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 4938/UBND-SKHĐT ngày 06/9/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan chủ trương dự án Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-BVUBND ngày 10/9/2024 của Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ- BVUBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổ giúp việc tại Tờ trình số 02/TTr-TGV ngày 22 tháng 01 năm 2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và Báo cáo thẩm định số 02/BC-TTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho Tổ thẩm định, Tổ giúp việc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng CNTT, Trưởng các khoa, phòng và các cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổ thẩm định, Tổ giúp việc;
- Lưu: VT, CNTT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Hùng**

**Phụ lục****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án:** Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BVUBĐN ngày            tháng            năm 2025)

**1. Khái quát về dự án**

a) Tên dự án

Nâng cấp, bổ sung hệ thống CNTT và triển khai phòng máy chủ dự phòng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

b) Chủ đầu tư

Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng.

c) Địa điểm xây dựng

Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

d) Tổng mức đầu tư

9.805.857.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm linh năm triệu, tám trăm năm mươi bảy ngàn đồng y).

e) Thời gian thực hiện

Năm 2024-2025.

**2. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

T T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng	TV01 – Khảo sát và Lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	Lựa chọn Tư vấn lập Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật	177.755.000 (*)	Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày	-	-

T T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
2	Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng	TV02 - Thăm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	Lựa chọn đơn vị tư vấn thăm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật	18.352.301 (*)	Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	15 ngày	-	-
3	Bệnh viện Ung Bướu thành phố Đà Nẵng	TV03 - Tư vấn thăm định giá thiết bị	Lựa chọn đơn vị tư vấn để thăm định giá làm cơ sở lập dự toán chi tiết	47.300.000 (*)	Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	15 ngày	-	-
4	Bệnh viện Ung Bướu thành phố Đà Nẵng	TV04 - Tư vấn quản lý dự án	Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện quản lý dự án	194.035.300 (*)	Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	-	-
<b>Tổng giá gói thầu (làm tròn)</b>				437.443.000									

(\*) Giá các gói thầu căn cứ trên cơ sở dự toán tổng mức theo hồ sơ dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư đã được Giám đốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phê duyệt Quyết định số 1180/QĐ-BVUB ngày 31 tháng 12 năm 2024. Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm chi phí dự phòng; trong đó thuế VAT 8% theo quy định tại Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 tháng 2024 của Quốc hội.